

AVVIKSMELDING – VARSEL OM AVVIK (NS 8406:2009)

TIL FIRMA:	
PROSJEKT:	
AVVIK MELDT AV:	
VARSEL NUMMER:	

☐ **Varsel om avvik iht. "Endringsordre" (pkt. 19.2) eller "Irregulær endringsordre" (pkt. 19.3)**

☐ Forsinkelse eller svikt ved byggherrens medvirkning (pkt. 19.4), eller andre hindringer byggherren har risikoen for (pkt. 20 – force majeure)

Oppdragsgiver plikter å besvare varselet innen rimelig tid og gi beskjed om hvordan entreprenøren skal forholde seg. Er det nødvendig med tiltak som innebærer en endring, skal oppdragsgiver utstede en endringsordre i samsvar med NS 8406 punkt 19.2.

--

☐ Vedlegg (..... sider)

1. DET KREVES (ett eller flere alternativer kan krysses ut):

- ☐ Vederlagsjustering (pkt. 22) (kun ett alternativ pr. varsel under vederlagsjustering)
- ☐ på bakgrunn av anvendelige enhetspriser (pkt. 22.1 og 22.2)
- ☐ etter reglene om regningsarbeid (pkt. 22.3)
- ☐ dels på bakgrunn av anvendelige enhetspriser og dels etter reglene om regningsarbeid
- ☐ Fristforlengelse (pkt. 19.1, 6. og 7. ledd)
- ☐ Justering av enhetspriser (pkt. 22.2, 3. og 4. ledd)
- ☐ Det foreligger avvik, men det er uklart om det får konsekvenser for fremdrift eller økonomi

2. SPESIFISERING AV KRAVET (kun ett alternativ skal krysses av):

- ☐ Det foreligger ikke grunnlag for å spesifisere kravet – spesifisering ettersendes (skjema 2)
- ☐ Spesifisering av kravet ligger vedlagt denne avviksmeldingen (skjema 2)

3. Oppdragsgiver plikter å svare på denne avviksmelding «innen rimelig tid» ved enten å avvise avviket eller å gi endringsordre etter pkt. 19.2, 3. ledd. Dersom oppdragsgiver ikke besvarer dette varselet innen(dato), kan entreprenøren påberope seg at oppdragsgiver ved passivitet har akseptert at det foreligger et avvik iht. pkt. 3

Sted/dato

Entreprenør